

# Správné praxe při obkládání

## Gute Praxis bei der Installation von Keramik, Glas und Stein

Informace o průběhu projektu a plánu  
Informationen über das Projekt und Plan



Program  
celoživotního  
učení



Best practice  
for Ceramic, Glass,  
and Stone Tile  
Installation

# Plnění plánu projektu

## Die Umsetzung des Projektplans

- Výstupy z projektu
- Workshop 1 – Praha – splněno
- Vytvoření webu – splněno + doplnění
- Vydání Příručky I – splněno
- Workshop 2 – Plzeň - splněno
- Zpracování projektu pilotních kurzů - splněno
- Disseminační aktivity – průběžně se plní
- Zpracování průběžné zprávy – předložena
- Vydání Příručky II

# Nesplněné úkoly

## Nicht erledigte Jobs


Plánované aktivity jsou většinou splněny

Nebylo splněno:

- a) Meeting u partnera SPV Schweizerische Plattenverband – přeloženo na jaro 2015
- b) Nákup odborné literatury – připraveno

# Co nás čeká      Was erwartet uns

- Zapojení asociovaných partnerů do realizace pilotních kurzů
- Pilotní kurzy jsou plánovány na období leden – duben 2015
- Celkový počet 10
- 2 kurzy jsou již realizovány
- Zpracování dopadové studie
- Vyhodnocení projektu – konec je 31.8.2015



# Pilotní kurzy Pilotkurse

- Celkem 10 pilotních kurzů
- Z toho budou 2 na Slovensku - STUBA
- Ostatní pilotní kurzy jsou pod patronací partnerů SŠ Horní Bříza, SPŠS České Budějovice, Cech obkladačů ČR, SŠ AGC.

# Pilotní kurzy

Obsah projektu kurzů:

- Seznámení s příručkami správných praxí
- Jak s nimi pracovat
- Kurzy jsou lektorsky zajištěné
- Rozsah cca 5 hodin
- Účastníci mají možnost diskuze
- Na závěr účastníci vyplní evaluační dotazník

# Dopadová studie Wirkungsstudie

## Obsah studie:

- Zda vydané příručky pro správnou praxi jsou přínosem pro praxi pro jednotlivé skupiny – projektanti – architekti – management staveb – řemeslníci obkladači a investory
- Zda jsou příručky v praxi využitelné
- Zda pilotní kurzy splnily účel
- Návrhy na další aktivity v šíření příruček
- Rozsah 2 strany
- Partner AT + CH hodnotí Příručku I Partner AT + CH bewerten Handbuch I

# Závěrečná zpráva **Schlussbericht**

- Budeme vyžadovat podklady o průběhu
- Každý má za úkol vydat aspoň 1 článek v tisku o projektu
- A další



# Závěrečný workshop

## Abschlussworkshop

- Workshop 4 bude v Praze
- Termín červen 2015 – den bude upřesněn – v první polovině měsíce

# Konec Ende

Děkuji všem za dosavadní spolupráci v projektu  
Ich danke allen für ihre Mitarbeit an dem Projekt

E. Justa

Silikátový svaz